
02. + 03. + 04. + 05.11.2021 - Basiswissen Projektmanagement (digital) >>> Ausgebucht!

Dieser Workshop ist komplett ausgebucht! Bitte kontaktieren Sie das Projektteam. 

This workshop is completely booked up! Please contact the project team. 

 

Wann?/ When?
Dienstag 02.11.2021, 09:00 – 13:00 Uhr inkl. Pausen /  9 a.m. - 1 p.m inkluding breaks
Mittwoch 03.11.2021, 09:00 – 13:00 Uhr inkl. Pausen /  9 a.m. - 1 p.m inkluding breaks
Donnerstag 04.11.2021, 09:00 – 13:00 Uhr inkl. Pausen /  9 a.m. - 1 p.m inkluding breaks
Freitag 05.11.2021, 09:00 – 13:00 Uhr inkl. Pausen /  9 a.m. - 1 p.m inkluding breaks

 

Wo?/ Where?
digital per Zoom, die Zugangsdaten gibt es nach Anmeldung / digital via zoom, the login data is available after registration

Wer?/ Who?
Studentinnen, Nachwuchswissenschaftlerinnen / female students, female young scientists

 

Inhalt des Workshops/ Contents of the workshop

Projektmanagement (PM) zählt heute zu den Schlüsselkompetenzen im Wirtschaftsleben. Wissen und Kompetenzen im Bereich
Projektmanagement werden zunehmend am Arbeitsmarkt nachgefragt bzw. werden beim Berufseinstieg immer häufiger
vorausgesetzt.

Die Arbeitsstrukturen in Unternehmen sind projektlastiger geworden und erfordern ein professionelles Projektvorgehen, um den
unternehmerischen Erfolg langfristig sicher zu stellen. Dabei unterliegt das seit Mitte des letzten Jahrhunderts entstandene
planorientierte, sequenzielle Projektvorgehen derzeit ebenso einem starken Wandel. Agile Projektvorgehens-weisen, wie u.a.
Scrum und Kanban, erfreuen sich seit ca. 15 Jahren wachsender Beliebtheit, um kundenorientiert, flexibel und schnell
Projektvorhaben umzusetzen. Auch hybride Ansätze etablieren sich in der Praxis und ermöglichen eine situations- und
phasenspezifische Kombination „klassischer“ und „agiler“ Projektvorgehensweisen.

Schwerpunkt des Seminars Basiswissen Projektmanagement ist das planorientierte Projektvorgehen. Darüber hinaus werden
Scrum und Kanban vorgestellt, um letztlich auch die Kombination zu einem hybriden Vorgehen aufzuzeigen.

 

I. Lernziele

Nach dem Seminar haben die Teilnehmerinnen grundlegendes PM-Wissen erworben.

Sie lernen kennen:

die Kennzeichen/ Prinzipien des planorientierten, agilen Projektvorgehens,
die Methoden des planorientierten Projektvorgehens,
mögliche Organisationsstrukturen sowie Rollen/ Verantwortlichkeiten im Projekt,
die Einflussfaktoren von Sozial- und Teamkompetenz auf das Projekt

‣
‣
‣
‣

https://www.kgc-sachsen-anhalt.de/


Sie wissen:

Sie erstellen anhand eines Projektbeispiels:

 

II. Struktur der Veranstaltung

1. Überblick:

 2. Planorientiertes Projektvorgehen

 3. Agiles und hybrides Projektvorgehen

 

Zur Information: 
Es wird sehr empfohlen, dass sich die Teilnehmerinnen vor Seminarbeginn mit dem Whiteboard Tool Conceptboard vertraut
machen. Hierfür wird 10 Tage vor Seminarbeginn ein Übungsboard u.a. zur Erstellung des Persönlichen Profils bereitgestellt. Die
Aufgaben sollten vor Seminarbeginn durchgeführt werden. Aufwand ca. zwei Stunden.

Die Zugangsdaten (Links für Zoom/ Conceptboard) werden nach Anmeldung zugemailt.

Eigene Projektmanagementerfahrung der Teilnehmenden werden nicht vorausgesetzt.

 

Sprache/Language
Deutsch/ German

 

Trainerin/Coach
›Dörte Bräunche (https://www.braeunche.com/)

 

Anmeldungen einfach per Mail an maria.rosenbaum@ovgu.de (mailto:maria.rosenbaum@ovgu.de)  / 

Registration via email to maria.rosenbaum@ovgu.de (mailto:maria.rosenbaum@ovgu.de)

die notwendigen Aufgaben zu Projektabschluss.
‣

wie Chancen und Risiken identifiziert werden, um diese zur Sicherung des Projekterfolgs anzugehen,
welche Methoden bei Projektüberwachung und -steuerung eingesetzt werden,
welche Relevanz „Lessons Learned“ im Projektverlauf hat.

‣
‣
‣

einen Projektsteckbriefs erstellen,
Projektziele SMART formulieren,
relevante Stakeholder identifizieren und analysieren,
einen Phasen- und Meilensteinplan erstellen,
einen Projektstrukturplan und beispielhaft ein Arbeitspaket planen,
einen Projektplan (Ablauf, Zeit, Ressourcen und Kosten) erstellen.

‣
‣
‣
‣
‣
‣

Historie des Projektmanagements (PM) (klassisch, agil, hybrid)
Standards, Normen, Herausforderungen in der heutigen Zeit

‣
‣

Projektziele, Projektauftrag, Projekterfolgsfaktoren
Umfeldanalyse und Stakeholdermanagement
Projektdesign
PM-Phasen: Initialisierung, Planung, Durchführung/Steuerung und Abschluss
Projektkommunikation und Berichtswesen
Projektorganisation, Rollen, Teambildung und -entwicklung
Chancen und Risikomanagement
Qualitätssicherung im Projekt
Selbstmanagement und soziale Kompetenzen in der Projektarbeit

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Überblick der Vorgehensansätze Scrum und Kanban
Ansätze zur sinnvollen Kombination von planorientierten und agilem Projektvorgehen

‣
‣
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